

BESCHLUSSVORLAGE

für die Sitzung des Gemeinderates vom 06.12.2023

Amt/Sachbearbeiter: Bauamt/Frau Schädlich

Datum: 28.11.2023

öffentlich

nichtöffentlich

Tagesordnungspunkt: TOP_18_Beschlussvorlage zur Aufhebung der Ausschreibung zu H34 Gewerk 50 Bogenfenster

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat der Gemeinde Ellefeld beschließt die Aufhebung der Ausschreibung zu Gewerk 50/H34 – Bogenfenster

Obwohl insgesamt 7 Firmen ein Angebot für die Ausschreibung abgegeben haben, liegt selbst das preisgünstigste Angebot deutlich über der Kostenberechnung.

Aufgrund dieser hohen Budgetüberschreitung wurde entschieden, die Ausschreibung aufzuheben.

Vom Planungsbüro werden mögliche Kosteneinsparungspotentiale analysiert, die in eine Neu-Ausschreibung aufgenommen werden.

Gegen Ende des Jahres erfolgt eine erneute Ausschreibung mit geänderten LV.

Gesetzliche Anzahl der Gemeinderäte: 15 + 1 Anzahl der anwesenden Gemeinderäte:
(16 Sitze, 1 Sitz ist unbesetzt)

Abstimmungsergebnis:

Ja – Stimmen:

Nein – Stimmen:

Enthaltungen:

Aufgrund § 20 SächsGemO befangen:

lt. Beschlussvorschlag

abweichender Beschluss

Bei der Behandlung und Beschlussfassung haben keine Mitglieder des Gemeinderates mitgewirkt, für die nach § 20 SächsGemO ein Mitwirkungsverbot besteht.

J. Kerber
Bürgermeister

Sachbericht:

Die Ausschreibungsunterlagen zum Gewerk 50/H34 – Bogenfenster – wurden am 26.09.2023 auf dem eVergabe-Portal veröffentlicht. Am 24.10.2023 um 10.50 Uhr wurden die eingegangenen Angebote geöffnet.

Die aktuelle Kostenberechnung lag bei 57.834,00 € (brutto).

Sieben Firmen haben sich bei der Ausschreibung beteiligt. Die sieben Hauptangebote lagen vor und wurden vom Büro Neumann Architekten Generalplaner GmbH nach den Wertungsstufen (gem. §§ 16 VOB/A) geprüft.

Angebotspreise bei Angebotsöffnung:

Bieter 1: 170.000,01 €

Bieter 2: 172.187,05 €

Bieter 3: 114.869,75 €

Bieter 4: 182.629,30 €

Bieter 5: 167.623,40 €

Bieter 6: 131.246,17 €

Bieter 7: 160.540,52 €

Da das preisgünstigste Angebot fast doppelt so hoch lag, wie die Kostenberechnung, wird vorgeschlagen die Ausschreibung aufzuheben und neu auszuschreiben. Zeitlich ist eine Neu-Ausschreibung machbar, da erst im Mai/Juni 2024 der Einbau der Bogenfenster erfolgen soll.